
永安市交通运输局关于2022年度樟林至丰海公路建设项目重点绩效评价存在问题的整改情况报告
永安市财政局：

　　根据《永安市财政局关于2023年财政专项资金重点绩效评价存在问题的整改通知》（永财绩〔2023〕5号）和贵局委托厦门方华会计师事务所有限公司出具的《关于2022年度樟林至丰海公路建设项目专项资金绩效评价情况的报告》（厦门方华专审（2023）Z196号），我局对2022年度樟林至丰海公路建设项目专项资金绩效评价存在的问题，高度重视，认真组织整改，现将整改情况报告如下：

问题一：项目完工近一年未办理公路接养手续

整改措施：由于和移交接养单位就接养标准及所需费用，尚在沟通之中，暂未达成一致意见。下一步我局将增强责任意识，加强和接养单位沟通协调，尽快确认项目整改问题清单及相关费用，早日满足移交接养条件，推动项目尽快移交接养。
问题二：绩效管理指标设置不够科学合理

整改措施：1、进一步增强绩效管理意识，提高绩效管理水平。今后我局在项目资金绩效管理工作中，将要求各相关科室、单位参与到全过程绩效管理，全面考虑各项目具体情况，不断提高绩效管理水平。
2、科学合理设定项目绩效目标。今后我局在项目绩效目标设定时，将严格参照相关标准及实际情况设定投入指标、过程指标，并细分为具体目标与关键指标，促使绩效目标的设置更为科学合理，预期目标反映更为真实有效，绩效评价依据更为充分适当。
问题三：竣工结算审计工作不能及时开展

整改措施：我局加快推进竣工结算审计工作，工程结算相关材料于2023年9月提交审计机构审计，目前审计机构已出具结算审计报告征求稿，我局已对征求稿提出反馈意见。预计2024年一季度完成整个项目结算审计工作。
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